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- 1.1 1.2 - 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 - 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 -

001 De Brink 50     10    40      10      15      15      20      De Groene Laan Daro RE Westrijk planfase 2010 2010 2012 2018 2027 2028 2029 2030 ja -      ja -     -     oplopende rentekosten, omgevingsdienst Flora & Fauna

002 Parkstaete 120   -  60      60      30      30      60      Parkzicht Daro RE WIJZZZ Westrijk vergunningsfase 2018 2018 2018 2020 2023 2026 2026 2030 -      -      -      -     -     

003 Appelgaerde 15     -  15      -     -     -     15      De Bosrand Horizon Bouw Westrijk vergunningsfase 2016 2016 2020 2024 2025 2025 2026 2029 ja -      ja -     ja aandeel sociaal, Raad van State-procedures

004 Savooij 70     -  -     70      25      25      20      Vijverhof Pioneer DEV WIJZZZ Westrijk realisatie 2020 2020 2020 2020 2023 2024 2025 2027 ja -      -      ja -     weerstand omwonenden: NIMBY om komst statushouders

005 Bokkesprong 500   -  150    350    75      150    275    Zonneveld Daro RE WIJZZZ Westrijk planfase 2019 2019 2019 2021 2026 2027 2027 2028 ja -      ja -     ja parkeernorm, WBI 1e tranche, provinciaal beleid

006 Bloemkoolwijk 50     -  50      -     50      -     -     Dreefzicht EcoBuild Westrijk planfase 2006 2008 2009 2018 2028 2028 2028 2030 ja ja ja -     -     40% sociale woningbouw, stikstofcirkel en molenbiotoop

007 Havenplaat 54     30    36      18      24      -     30      De Bosrand Horizon Bouw Westrijk vergunningsfase 2010 2010 2010 2010 2024 2027 2028 2028 ja ja -      -     -     hoge grondkosten, tekort gemeentelijke capaciteit

008 ROC-locatie 71     2      21      50      21      40      10      Heidepark Daro RE WIJZZZ Westrijk realisatie 2006 2010 2010 2010 2024 2025 2025 2026 -      ja -      -     -     corporatie voorziet gedoe met uitverhuizen

009 De Meesters 30     -  -     30      -     10      20      De Beukengaard EcoBuild WIJZZZ Westrijk vergunningsfase 2014 2014 2014 2020 2025 2029 2029 2032 ja ja ja ja ja hoge duurzaamheidsambities gemeente, waterberging

010 Goudsmit 40     8      28      12      10      30      -     Centrum Pioneer DEV WIJZZZ Westrijk initiatieffase 2024 2024 2024 2026 2027 2028 2029 2029 -      -      -      ja -     tekort op sociale woningbouw, geen middenhuur belegger te vinden

TOTAAL 1.000 50     400     600      250      300      450      
ZWART jaartal: voltooid verleden tijd. ROOD jaartal: startjaar actuele planfase. BLAUW jaartal: toekomstige planfase(n)

Auteursrecht & copyright: experts Ruud Kruip & Leontine de Koning | 4 juni 2025 KALENDERJAAR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Versie 3.1 woningbouwproductie per jaar 65              35    15    50    18    56    80    322  357  88     65    8      8     -  -  -  
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# aantal woningen per type 400      600      250   300   450   
% woningen per type 40% 60% 25% 30% 45%

aantal woningen 1.000  1.000  100

Disclaimer: 

Tabel 2 uit de Handleiding "Samen aan het stuur" april 2025 door de Landelijke Versnellingstafel Woningbouw, RVO

Meer informatie: publiekprivatemonitor.nl © 4 juni 2025

Deze praatplaat van een Publiek-Private Monitor (PPM) is onderdeel van het spel/simulatie PPM van het Aanjagersgilde, gebaseerd op het fictieve dorp Westrijk en niet-herleidbare Nederlandse praktijkvoorbeelden,  als 
hulpmiddel om het doel van de PPM voor het goede gesprek aan een versnellingstafel te begrijpen. Het sluit aan op de Handreiking & Handleiding "Samen aan het stuur" (uitgave april 2025 LVW)

Deze praatplaat wordt uitsluitend ter illustratie gedeeld. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, 
verspreiding of ander gebruik van dit voorbeeld is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteurs. Dit voorbeeld heeft geen bindende waarde en mag niet worden beschouwd als 
officieel advies of ontwerp.
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woningbouwproductie per jaar (bouw #woningen) !.6 Locatie (polygoon)
Een nieuwbouwlocatie hee! vaak geen adres. Omdat 
projectnamen kunnen wisselen of verschillen tussen gemeente, 
corporatie en ontwikkelaar is een locatie aanduiding belang-
rijk. Als locatie-aanduiding worden soms de nabijgelegen 
straat en soms de coördinaten of polygonen aangegeven. 
Voor de LMVW is afgesproken te werken met polygonen.

!.7 Naam ontwikkelaar
Als een ontwikkeling in de PPM wordt opgenomen, hee! 
deze een ontwikkelende partij. Dit is meestal een projectont-
wikkelaar of ontwikkelend bouwbedrijf. De naam van deze 
ontwikkelende partij of ontwikkelende partijen wordt 
opgenomen in de PPM. Alle partijen die deelnemen aan de 
versnellingstafel zijn samen eigenaar van de PPM. Per tafel zal 
je afspraken moeten maken over hoe en door wie de 
informatie wordt verwerkt, geactualiseerd en geanalyseerd. 

!.8 Naam corporatie
Als een corporatie betrokken is bij een project wordt de naam 
van deze corporatie opgenomen in de PPM. Soms treedt de 
corporatie op als ontwikkelende partij. Alle partijen die deel-
nemen aan de versnellingstafel zijn samen eigenaar van de PPM. 
Per tafel zal je afspraken moeten maken over hoe en door wie de 
informatie wordt verwerkt, geactualiseerd en geanalyseerd.

!.9 Naam gemeente
De naam van de gemeente waarin het project valt, is van 
belang voor regionale versnellingstafels. Regelmatig komt 
de naam van de locatie niet overeen met de naam van de 
gemeente (bijvoorbeeld: kern Naaldwijk in gemeente 
Westland). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
informatie over planologische procedures (mijlpalen) en de 
toevoeging van nieuwe projecten aan de planlijst.

Mijlpalen, planning en realisatie

De ontwikkeling van een project doorloopt verschillende 
fasen. Per fase zijn verschillende mijlpalen te identi"ceren. 
Voor de PPM is gekozen om een beperkte set mijlpalen op te 
nemen. Het zijn mijlpalen die informatie opleveren die niet 
vanuit andere data in de PPM te achterhalen is.2

Tip: In de minimale set aan vereiste indicatoren is niet de indicator 
‘planfase’ opgenomen, omdat die te achterhalen is uit andere data in 
de PPM. Voor het gesprek over de planlijst bij de ‘reality-check’ biedt 
deze indicator echter wel direct inzicht in waar een project zich bevindt. 
Een lokale of regionale versnellingstafel kan deze indicator altijd zelf 
toevoegen.

2 Vanuit de Woondeals wordt ook gevraagd om mijlpalen bij te houden. In deze handleiding richten we ons alleen op de mijlpalen die benodigd zijn 
om tot versnelling te komen.

3 De blauwe informatie is op termijn automatisch op te halen uit de LMVW.

Tabel 2

Mijlpalen, planning en realisatie

Initiatie"ase planning realisatie

&.! voornemen markt, corporatie of 
gemeente

n.v.t. n.v.t.

&.& principe of intentieovereenkomst, 
intaketafel of principeakkoord B&W

n.v.t. entree-
datum in 
PPM

&.3 anterieure overeenkomst/exploitatieplan datum datum3

(Omgevings)planfase planning realisatie

&.( wijziging omgevingsplan vastgesteld datum datum

&.) wijziging omgevingsplan onherroepelijk n.v.t. datum

Vergunningsfase planning realisatie

&.6 aanvraag omgevingsvergunning datum datum 

&.7 onherroepelijke omgevingsvergunning datum datum

Realisatiefase planning realisatie

&.8 eerste woning startbouw datum datum

&.9 eerste woning opgeleverd datum datum

Gereed melding

&.!0 laatste woning opgeleverd datum datum

Toelichting:

Initiatie"ase
&.! Voornemen markt, corporatie of gemeente
Er zijn vele initiatieven bij corporaties, gemeenten en 
ontwikkelende partijen die nog niet de status project of plan 
hebben. De redenen hiervoor lopen uiteen. Het kan bijvoor-
beeld zijn dat een project niet past binnen de omgevingsvisie 
van een gemeente of provincie of dat het alleen nog een 
ambitie is voor de toekomst. Zicht op een potentiële 
planvoorraad is belangrijk wanneer er een tekort aan plannen 
is of wanneer projecten uit de planlijst volledig stagneren. De 
PPM moet alleen niet ‘vervuild’ worden met ambities en 
wensen. Daarom adviseren we te werken met een zogenaam-
de werkvoorraadlijst (‘reserve planlijst’). De woningen uit de 
werkvoorraadlijst worden niet meegeteld in de planvoorraad. 
De lijst biedt wel de gelegenheid om met regelmaat te kijken 
of er initiatieven op staan die naar de planlijst kunnen.

&.& Principe of intentieovereenkomst, intaketafel of 
principeakkoord B&W
Een project komt op de planlijst wanneer gemeente en 
ontwikkelende partijen een principeovereenkomst hebben. 
Denk aan een akkoord intaketafel, principeakkoord B&W of 

Samen aan het stuur! | ! | Handleiding voor een e%ectieve Publiek-Private Monitor (PPM)

 Vertrouwelijk 05-05-2025 Pagina 1

LVW PPM realitycheck-simulatie-spel overzichts A3.xlsx

Pr
oje

ct
 ID

Pr
oje

ct
na

am

Aa
nt

al 
wo

nin
ge

n b
ru

to

Aa
nt

al 
slo

op

Gr
on

dg
eb

on
de

n (
ee

ng
ez

ins
)

Ap
pa

rte
m

en
te

n (
m

ee
rg

ez
ins

)

So
cia

le 
hu

ur
/k

oo
p c

or
po

ra
tie

s

M
idd

en
hu

ur
/-k

oo
p

Vr
ije

 se
ct

or

Lo
ca

tie
 (p

oly
go

on
 of

 pl
ek

)

Na
am

 or
ga

nis
at

ie 
(H

oo
fd

)-o
nt

wi
kk

ela
ar

 / 
bo

uw
be

dr
ijf

Na
am

 or
ga

nis
at

ie 
co

rp
or

at
ie

Na
am

 or
ga

nis
at

ie 
ge

m
ee

nt
e

Pla
ns

ta
tu

s

St
ar

tja
ar

 st
ud

ie 
(vo

or
ne

m
en

 ge
m

ee
nt

e, 
co

rp
o o

f m
ar

kt
)

St
ar

tja
ar

 in
iti

at
ief

fa
se

 in
te

nt
ieo

vk
/b

es
lui

t B
&W

/ta
fe

l

An
te

rie
ur

e o
ve

re
en

ko
m

st/
ex

plo
ita

tie
pla

n

St
ar

tja
ar

 (o
m

ge
vin

gs
-)p

lan
fa

se

St
ar

tja
ar

 ve
rg

un
nin

gs
fa

se

St
ar

tja
ar

 re
ali

sa
tie

 = 
sta

rt 
bo

uw

Ee
rst

e w
on

ing
 op

ge
lev

er
d (

sle
ut

elm
om

en
t!)

Ein
de

 ja
ar

 re
ali

sa
tie

 (o
ple

ve
rin

g l
aa

tst
e w

on
ing

)

Kn
elp

un
t f

ina
nc

iël
e h

aa
lba

ar
he

id

Kn
elp

un
t b

es
ch

ikb
aa

rh
eid

 gr
on

d

Kn
elp

un
t p

lan
olo

gis
ch

e p
ro

ce
du

re
s

Kn
elp

un
t a

fh
an

ke
lijk

he
id 

va
n d

er
de

n

Kn
elp

un
t o

ve
rig

e l
ok

aa
l

To
eli

ch
tin

g k
ne

lpu
nt

en
 / 

th
em

a's

- 1.1 1.2 - 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 - 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 -

001 Brink 100      20     80     20         30     30     40     De Groene Laan Horizon Bestwest planfase 2010 2010 2012 2018 2027 2028 2029 2030 ja -     ja -     -     oplopende rentekosten, omgevingsdienst Flora & Fauna vleermuizenkastjes

002 Parkstaete 240      -    120   120      60     60     120   Parkzicht EcoBuild WIJZ Bestwest vergunningsfase 2018 2018 2018 2020 2023 2026 2026 2030 -     -     ja ja -     Raad van State-procedure, geen capaciteit huisaansluitingen tot 2028

003 Appelgaerde 66         -    26     40         30     24     12     De Bosrand Pioneer Bestwest vergunningsfase 2016 2016 2020 2024 2025 2025 2026 2029 -     -     -     -     -     

004 Savoye 140      -    -   140      50     50     40     Het Vijverhof EcoBuild WIJZ Bestwest realisatie 2020 2020 2020 2020 2023 2024 2025 2027 ja -     -     ja -     weerstand omwonenden: NIMBY om komst statushouders

005 Kerkkwartier 960      -    300   660      176   276   508   Zonneveld Pioneer WIJZ Bestwest planfase 2019 2019 2019 2021 2026 2027 2027 2028 ja -     ja -     ja parkeernorm, WBI 1e tranche, PvE sociale woningbouw, Provincie tegen buiten BSD

006 Bloemkoolwijk 100      -    100   -       100   -   -   Dreefzicht Pioneer Bestwest planfase 2006 2008 2009 2018 2028 2028 2028 2030 ja ja ja -     -     te veel sociale woningbouw, stikstofcirkel en molenbiotoop

007 Havenplaat 104      40     44     60         44     -   60     De Bosrand EcoBuild Bestwest vergunningsfase 2010 2010 2010 2010 2024 2027 2028 2028 ja ja -     -     -     hoge grondprijzen gemeente (€30k/sociaal), lage gemeentelijke capaciteit

008 ROC-locatie 150      -    50     100      10     60     80     Heidepark Pioneer WIJZ Bestwest realisatie 2006 2010 2010 2010 2024 2025 2025 2026 -     ja -     -     -     corporatie voorziet gedoe met uitverhuizen

009 De Meesters 60         -    -   60         -   20     40     De Beukengaard EcoBuild WIJZ Bestwest vergunningsfase 2014 2014 2014 2020 2025 2029 2029 2032 ja ja ja ja ja hoge duurzaamheidsambities gemeente & groene fietsinfrastructuur, waterberging

010 Goudsmid 80         40     80     -       -   80     -   Centrum Pioneer WIJZ Bestwest initiatieffase 2024 2024 2024 2026 2027 2028 2029 2029 -     -     -     ja -     tekort op sociale woningbouw, geen middenhuur belegger te vinden

2.000  100   800  1.200  500  600  900  ZWART jaartal: voltooid verleden tijd. ROOD jaartal: startjaar actuele planfase. BLAUW jaartal: toekomstige planfase(n)

Auteursrecht & copyright: 

experts Ruud Kruip, Leontine de Koning & Lonneke Kienhuis, in opdracht van de Landelijke Versnellingstafel Woningbouw 
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# aantal woningen per type 800           1.200       500        600        900        

% woningen per type 40% 60% 25% 30% 45%
aantal woningen 2.000       2.000     

Kalenderjaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

woning-productie per jaar 35                                                 123                 171                 628                 700                 183                 130                 15                    15                    -               -               -               

Disclaimer: 
Deze praatplaat wordt uitsluitend ter illustratie gedeeld. Alle rechten voorbehouden. 
Vermenigvuldiging, verspreiding of ander gebruik van dit voorbeeld is niet toegestaan 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. Dit voorbeeld heeft 
geen bindende waarde en mag niet worden beschouwd als officieel advies of ontwerp.

Deze praatplaat van een Publiek-Private Monitor (PPM) is onderdeel van het spel/simulatie PPM, gebaseerd op het fictieve dorp Bestwest en niet-herleidbare Nederlandse 
praktijkvoorbeelden,  als hulpmiddel om het doel van de PPM voor het goede gesprek aan een versnellingstafel te begrijpen, en ondersteunend aan de Handreiking en 
Handleiding PPM "Samen aan het Stuur" april 2025. Meer informatie: ruud@kruipbestuiving.nl / info@aurum.link / lonneke@vanzout.nl. © 5 mei 2025
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woningbouwproductie per jaar (bouw #woningen)

!.6 Locatie (polygoon)
Een nieuwbouwlocatie hee! vaak geen adres. Omdat 
projectnamen kunnen wisselen of verschillen tussen gemeente, 
corporatie en ontwikkelaar is een locatie aanduiding belang-
rijk. Als locatie-aanduiding worden soms de nabijgelegen 
straat en soms de coördinaten of polygonen aangegeven. 
Voor de LMVW is afgesproken te werken met polygonen.

!.7 Naam ontwikkelaar
Als een ontwikkeling in de PPM wordt opgenomen, hee! 
deze een ontwikkelende partij. Dit is meestal een projectont-
wikkelaar of ontwikkelend bouwbedrijf. De naam van deze 
ontwikkelende partij of ontwikkelende partijen wordt 
opgenomen in de PPM. Alle partijen die deelnemen aan de 
versnellingstafel zijn samen eigenaar van de PPM. Per tafel zal 
je afspraken moeten maken over hoe en door wie de 
informatie wordt verwerkt, geactualiseerd en geanalyseerd. 

!.8 Naam corporatie
Als een corporatie betrokken is bij een project wordt de naam 
van deze corporatie opgenomen in de PPM. Soms treedt de 
corporatie op als ontwikkelende partij. Alle partijen die deel-
nemen aan de versnellingstafel zijn samen eigenaar van de PPM. 
Per tafel zal je afspraken moeten maken over hoe en door wie de 
informatie wordt verwerkt, geactualiseerd en geanalyseerd.

!.9 Naam gemeente
De naam van de gemeente waarin het project valt, is van 
belang voor regionale versnellingstafels. Regelmatig komt 
de naam van de locatie niet overeen met de naam van de 
gemeente (bijvoorbeeld: kern Naaldwijk in gemeente 
Westland). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
informatie over planologische procedures (mijlpalen) en de 
toevoeging van nieuwe projecten aan de planlijst.

Mijlpalen, planning en realisatie

De ontwikkeling van een project doorloopt verschillende 
fasen. Per fase zijn verschillende mijlpalen te identi"ceren. 
Voor de PPM is gekozen om een beperkte set mijlpalen op te 
nemen. Het zijn mijlpalen die informatie opleveren die niet 
vanuit andere data in de PPM te achterhalen is.2

Tip: In de minimale set aan vereiste indicatoren is niet de indicator 
‘planfase’ opgenomen, omdat die te achterhalen is uit andere data in 
de PPM. Voor het gesprek over de planlijst bij de ‘reality-check’ biedt 
deze indicator echter wel direct inzicht in waar een project zich bevindt. 
Een lokale of regionale versnellingstafel kan deze indicator altijd zelf 
toevoegen.

2 Vanuit de Woondeals wordt ook gevraagd om mijlpalen bij te houden. In deze handleiding richten we ons alleen op de mijlpalen die benodigd zijn 
om tot versnelling te komen.

3 De blauwe informatie is op termijn automatisch op te halen uit de LMVW.

Tabel 2

Mijlpalen, planning en realisatie

Initiatie"ase planning realisatie

&.! voornemen markt, corporatie of 
gemeente

n.v.t. n.v.t.

&.& principe of intentieovereenkomst, 
intaketafel of principeakkoord B&W

n.v.t. entree-
datum in 
PPM

&.3 anterieure overeenkomst/exploitatieplan datum datum3

(Omgevings)planfase planning realisatie

&.( wijziging omgevingsplan vastgesteld datum datum

&.) wijziging omgevingsplan onherroepelijk n.v.t. datum

Vergunningsfase planning realisatie

&.6 aanvraag omgevingsvergunning datum datum 

&.7 onherroepelijke omgevingsvergunning datum datum

Realisatiefase planning realisatie

&.8 eerste woning startbouw datum datum

&.9 eerste woning opgeleverd datum datum

Gereed melding

&.!0 laatste woning opgeleverd datum datum

Toelichting:

Initiatie"ase
&.! Voornemen markt, corporatie of gemeente
Er zijn vele initiatieven bij corporaties, gemeenten en 
ontwikkelende partijen die nog niet de status project of plan 
hebben. De redenen hiervoor lopen uiteen. Het kan bijvoor-
beeld zijn dat een project niet past binnen de omgevingsvisie 
van een gemeente of provincie of dat het alleen nog een 
ambitie is voor de toekomst. Zicht op een potentiële 
planvoorraad is belangrijk wanneer er een tekort aan plannen 
is of wanneer projecten uit de planlijst volledig stagneren. De 
PPM moet alleen niet ‘vervuild’ worden met ambities en 
wensen. Daarom adviseren we te werken met een zogenaam-
de werkvoorraadlijst (‘reserve planlijst’). De woningen uit de 
werkvoorraadlijst worden niet meegeteld in de planvoorraad. 
De lijst biedt wel de gelegenheid om met regelmaat te kijken 
of er initiatieven op staan die naar de planlijst kunnen.

&.& Principe of intentieovereenkomst, intaketafel of 
principeakkoord B&W
Een project komt op de planlijst wanneer gemeente en 
ontwikkelende partijen een principeovereenkomst hebben. 
Denk aan een akkoord intaketafel, principeakkoord B&W of 
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